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Hochwasserschutzkonzept Hexental
Chronologie

1998 und 2006 Untersuchungen durch Buro Ludwig

2009: Untersuchung Leistungsband und Schadenspotenzial (ERNST+CO/BIT)
2011: Abschluss HW-Schutzkonzept (ERNST+CO/BIT)

2014: Beauftragung Planung HRB Selzenbach/Enge (BIT)

2015: (April): Beauftragung zu Erstellung neues NA-Modell (BIT)

2015: Veroffentlichung Kostra-Daten 2010 (DWD)

2017: (Nov.): Veroffentlichung Uberarbeitung Kostra 2010R (DWD)

2018: Bearbeitung NA-Modell in enger Abstimmung mit LUBW (BIT)

2019: Ermittlung Beckenkombinationen (Geotechnik, Umwelteignung,
Baukosten)




Neues Modell




(Gewasserausbau
In der Ortslage Merzhausen

= BA | fertiggestellt, Leistungsfahigkeit 8,5 m3/s,
ausreichend

= BAll: Derzeitige Planungsgrundlagen ausgelegt auf
circa 9,5m3/s

= Brucke Sauermatten derzeit geplant auf 10,5 m3/s




Neues Modell
Unterschiede zu ,Ludwig-Modell”

= Neue Kostra-Niederschlage 2010R

= Neue Ermittlung der Teileinzugsgebiete auf Grundlage
des Laserscan-DGM Baden-Wurttemberg

= Stadtabfluss” nicht Uber prozentualen
Versiegelungsansatz, sondern detailliert bertcksichtigt

= Modellabstimmung mit der LUBW in Karlsruhe
= Software ,FGM" Landesstandard

= In Anlehnung zur Vorgehensweise HWGK




Ergebnisse




Ergebnisse

= Ein-Becken-L&sung erflllt nicht die Bi+
Anforderungen des ‘
Hochwasserschutzkonzepts (HQ,qo-Schutz
Ortslage Merzhausen & 9 m3 bei HQ;, beim

He
Ortsauslass Merzhausen). ‘
st

= Becken-Kombinationen >= 3 erflllen die
Anforderungen ‘

‘ Bestand

‘ Erforderliche Standorte

‘ Auswahl-Standorte
Mdglicher Erganzungsstandort




Standort Stockenhofe

= Nachster Schritt; Kontaktaufnahme mit
Eigentumer

= Baukosten grob geschatzt: 2,6 Mio. €
= Volumen circa 40.000 m3

= Einstauhohe circa 7m




Standort Selzenbach / Enge

= Baukosten grob geschatzt: 3,6 Mio. €
= Volumen circa 40.000 m3

= Einstauhohe circa 11m




Standort Heimbach

= Nachster Schritt; Kontaktaufnahme mit
Eigentumer

= Baukosten grob geschatzt: 2,0 Mio. €
= Volumen circa 22.500 m3

= Einstauhohe ca. 10m




Standort Eberbachle

= Nachster Schritt; Kontaktaufnahme mit
Eigentumer

= Baukosten grob geschatzt: 3,0 Mio. €
= Volumen circa 32.000 m3

= Einstauhohe circa 12m




Standorte Zusammenstellung

Kosten (grob) 2,6 Mio. 3,6 Mio. 2,0 Mio. 3,0 Mio.
: Grundsatzlich Grundsatzlich Grundsétzlich Grundsétzlich
Geotechnik ) ) ) .
geeignet geeignet geeignet geeignet
Umweltbelange Grundsatzlich Grundsatzlich Grundsatzlich Grundsatzlich
Eignung geeignet geeignet geeignet geeignet

Umweltbelange

Beeintrachtigung Mittel bis hoch hoch gering hoch




Kostenschatzung von HW-Schutzmaldnahmen

Bruttokosten
HRB Volumen circa [m3] Kostenschatzung | Grobe Kotenschéatzung
Standort 2011 2019
Selzenbach/Enge 40.000 2.3 Mio. € 3.6 Mio. €
Stockenhofe 40.000 - 2.6 Mio. €
Heimbach 22.500 - 2.0 Mio. €
Eberbachle 32.000 - 3.0 Mio. €
Gesamt 2,3 Mio. € 7,6 bis 8,6 Mio. €

Kostenberechnung Kostenfeststellung

BAI 530.000 €
BAII 900.000 €




Weiteres Vorgehen




Weiteres Vorgehen

Fortfihrung des Dorfbachausbaus (Abstimmung mit der Stadt Freiburg 2019)

Abstimmung mit dem Regierungsprasidium und der Unteren Wasserbehdérde (auch beziglich der
Forderung)

Mit-Einbeziehen der Untersuchungsergebnisse aus Geotechnik und Umweltprufung
Vorabstimmung mit betroffenen Grundsttckseigentimern (Landwirtschaft und andere)
Konkretisierung Kostenschatzungen

Abstimmung in den Gemeinderaten (1. Au und Wittnau, 2. Merzhausen, 3. Horben)
Entscheidung durch die VG Hexental

Genehmigungsplanung

Planfeststellungsverfahren

Ausfuhrungsplanung

Bau der Hochwasserschutzmalinahmen







